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 ИЗ - индивидуальное задание, выполняется студентом в виде доклада или реферата
КМ-контрольное мероприятие (опрос по пройденному материалу)

Т-самостоятельная проработка материала, рассмотренного на аудиторном занятии не в полном объеме

ВК – входной контроль
КП – курсовой проект
Т1 –Саморегулируемые строительные организация. 

Т2 - Обеспечение строительных организаций организационно-технической документацией, должностные инструкции для линейных ИТР.

Т3 – Основные принципы организационно-технического проектирования в строительстве.

Т4 – Организация технического обслуживания и ремонта строительных машин и средств малой механизации.

Т5 – Бизнес-план строительной организации.

ИЗ 1 – Основные положения организации строительного производства.

ИЗ 2 – Подготовка строительного производства.
ИЗ 3 – Моделирование организации строительного производства.
ИЗ 4 – Организация материально-технического обеспечения строительства.
ИЗ 5 – Планирование строительного производства.
ИЗ 6 – Особенности проектирования и подготовки строительного производства при реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
ИЗ 7 – организация управления качеством строительной продукции. 

ИЗ 8 – организация изобретательской и рационализаторской работы.
ИЗ 9 -  Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Примечание – Индивидуальные задания выдаются также за пропуски лекций и практических занятий в соответствии с календарным планом.

КМ1 – Организационно-технологические схемы монтажа зданий.

КМ2-  Организационные формы управления строительством.
КМ3 – Состав, содержание и порядок разработки СГП.
КМ4 – Классификация строительных грузов.

КМ5 – Виды контроля качества строительной продукции.
И.о. Зав.кафедрой УИиН                                                                                                                                                                 Ю.А Гунажинова 
